

SEPTIEMBRE 2024

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
		FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL IEIFE	
22	23	24	25	26	27	28
	ELABORACION DE BASES				ENVIO DE BASES A CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
29	30					

OCTUBRE 2024

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
					VALIDACION DE BASES CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
6	7	8	9	10	11	12
		PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA FEDERAL				
13	14	15	16	17	18	19
			JUNTA DE ACLARACIONES			
20	21	22	23	24	25	26
				PRESENTACION DE APERTURA		
27	28	29	30	31		

NOVIEMBRE 2024

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		EVALUACION DE COMITÉ			FALLO	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	FIRMA DE CONTRATO Y PEDIDOS					