

SEPTIEMBRE 2024

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

ELABORACION DE BASES

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL IEIFE

OCTUBRE 2024

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
		ENVIO DE BASES A CONTROLORIA GENERAL DEL ESTADO				
13	14	15	16	17	18	19
	VALIDACION DE BASES CONTROLORIA GENERAL DEL ESTADO					
20	21	22	23	24	25	26
		PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA FEDERAL				
27	28	29	30	31		
	JUNTA DE ACLARACIONES 9:00 Horas					

